

Bericht des BM zur SVV am 24.10.2019

1. Neubau Feuerwehrhaus, Projekt-Nr. 509:
Der komplette Einzug der Feuerwehr ist bis Mitte November 2019 vorgesehen. Die feierliche Einweihung mit einem Tag der offenen Tür soll im Frühjahr 2020 durchgeführt werden.
2. Grundhafter Ausbau Berliner Straße, Projekt-Nr. 137:
Die Bauarbeiten verlaufen im Zeitplan. Der Auftragnehmer (AN) plant den Einbau der Asphalttrag- und -binderschichten für A.-Heese/A.-Bebel Straße und den Einbau der Asphaltdeckschichten im 2. und 3. TA, südliche Fahrspur in der 45./46. KW 2019. Der AN wurde aufgefordert, eine Anliegerinformation an die Anwohner der A.-Bebel-Straße wegen Vollsperrung zum Einbau der Asphalttrag- und -deckschichten vorzubereiten und zu verteilen.
3. Planungsstand Umnutzung Bahnhofsgebäude, 1. BA, Projekt-Nr. 612:
Der aktuelle Bauzeitenplan sieht vor, den 1. BA bis Mitte 2020 abzuschließen. Die Gründungsverbesserung durch die Fa. URETEK soll nach Auftragserteilung in der 47. KW 2019 erfolgen. Die Ausschreibung der noch fehlenden Gewerke wird für den 21.01.2020 vorbereitet und die Vergabebeschlüsse sollen zur SVV am 19.03.2020 vorgelegt werden. Durch den Sanierungsträger wird zur Erzielung günstiger Angebote eine noch frühere Ausschreibung als notwendig angesehen.
4. Umbau Kurmittelhaus, Projekt-Nr. 1005:
Die Rohbauarbeiten im Keller und die Trockenbauarbeiten sind bis auf Restarbeiten erledigt. Die kabelseitige Vorrüstung für die Brandmeldeanlage, die Sicherheits- sowie allgemeine Beleuchtung stehen vor dem Abschluss. Die Schottung der Kellerlüftung ist ebenfalls abgeschlossen. Zur Zeit erfolgen parallel Fliesen- und Spachtel- und Malerarbeiten. Die Arbeiten befinden sich insgesamt bislang im Zeitplan. Die veranschlagten Kosten werden mit Ausnahme der für die Brandmeldeanlage und Moorsauna eingehalten. Die In-Nutzungnahme des Kellers und des EG ist im Frühjahr 2020 geplant.
5. Ausbau Jahnstadion:
Dem Widerspruch des SV Jahn wurde vom LELF stattgegeben. Die Baumaßnahmen können nunmehr in reduzierter Form für die Lauf-, Hochsprung- und Weitsprunganlage durchgeführt werden.
6. Vereins- und Veranstaltungshaus Kurtheater, Projekt-Nr. 610:
Nach der Unterzeichnung aller vier Gebietskörperschaften des Mittelbereiches wird ein neuer Förderantrag bei der ILB im Programm Ausbau der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur gestellt. Das Umlaufverfahren bei den Gebietskörperschaften wurde am 16.10.2019 eingeleitet.
7. Oberschule, 2.BA barrierefreie Erschließung, Projekt-Nr. 203
Die Stadt Bad Freienwalde hat sechs Lose auf dem Vergabemarktplatz eingestellt für den Überbau und Aufzugsbau an der Oberschule. Die Submission ist am 5.11.2019. Die Bindefrist läuft bis zum 13.12.2019, so dass

die SVV am 11.12.2019 die Vergabebeschlüsse fassen kann. Folgende Lose wurden ausgeschrieben:

Los 1 Rohbau

Los 2 Dachdecker-Klempner

Los 3 Außenanlagen

Los 4 Heizung, Sanitär

Los 5 Elektroinstallation

Los 6 Aufzug

8. Kauf neues Fahrzeug für Jugendfeuerwehr

Das MIK hat mit Zuwendungsbescheid am 07.10.2019 der Stadt eine Bewilligung in Höhe von 15.000 Euro für den Neukauf eines Transportfahrzeuges für die Jugendfeuerwehr erteilt. Die Eigenmittel belaufen sich auf 14.823 Euro und werden aus dem Budget des zuständigen Fachbereiches Sicherheit und Ordnung gedeckt.

Gez. Lehmann
24.10.2019