

Bericht des BM zur SVV am 19.03.2020

1. Rückbau Brücke und Neuordnung Ortsdurchfahrt, Projekt-Nr. 144:
Die Lenkungsgruppe hat am 27.02.2020 die weiteren verfahrensschritte abgestimmt. Planungsseitig wurde vom Büro VIC die Vorentwurfsplanung mit den Teilen Erläuterungsbericht, Planzeichnungen, Untersuchungen und Nachweisen übergeben. Für den Umweltbericht ist die Überarbeitung voraussichtlich Ende März abgeschlossen. Die nächste Einwohnerversammlung soll am 16.04.2020 um 18:00 Uhr im Schülerclub der Oberschule stattfinden.
2. Skater- und Freestylepark, Projekt-Nr. 146
Der gefährliche Abfall wurde entsorgt ...
3. Umbau Kurmittelhaus, Projekt-Nr. 1005:
Der Umbau des 1. BA ist abgeschlossen und das Gesundheitsamt hat am 10.03.2020 das Objekt abgenommen und der Erteilung der Betriebserlaubnis zugestimmt.
4. Breitbandausbau
Derzeitig baut die e.discom u.a. in den Straßenzügen Gesundbrunnenstraße und Maltzanstraße. Das beauftragte Tiefbauunternehmen Bergert Hoch- und Tiefbau ist mit 16 Mitarbeitern in Bad Freienwalde am Bauen. In der Gesundbrunnenstraße sowie Fontanestraße wird innerhalb der nächsten 3 Wochen ein Bohrergerät für die Horizontalbohrung eingesetzt. Es werden ca.900Haushalte an das hochmoderne Glasfasernetz der e.discom angeschlossen. Die Arbeiten werden bis Anfang 2021 andauern. Es können dann je Anschluss / Haushalt bis zu 1Gbit/s bereitgestellt werden. Der Vertragspartner sind die Stadtwerke Schwedt.
Eine gesamte Einschätzung zum Breitbandausbau in der Stadt Bad Freienwalde (Oder) ist derzeit nicht möglich. Sobald hierzu mehr Informationen vorliegen, werden ich Sie natürlich informieren.

Gez. Lehmann
19.03.2020